# DODATOK č. 057/2015
# K ZMLUVE O DIELO

*uzatvorenej v zmysle § 536 a naši. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva"), ktorej predmetom je vykonanie opravy priestorov*

**ZMLUVNÉ STRANY:**

**Objednávateľ:**

**Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie**

Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča

V zastúpení: Mgr. Vozárová Katarína, riaditeľka

IČO:37945068

DIČ:2021932187

IČ DPH: Objednávateľ nie je platcom DPH

Č. účtu: Sk 64 8180000007000200645

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Objednávateľ je štátna rozpočtová organizácia zriadená podľa § 10 ods. 5 písm. l); § 22 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

(ďalej len **"objednávateľ")**

**Zhotovíte ľ:**

**Stavebná prevádzkáreň s. r. o.**

Probstnerova cesta č. 9

V zastúpení: Mgr. Cirbus Tomáš, konateľ, riaditeľ

IČO:36451975

DIČ:2020035567

IČ DPH.: 2020035567

Č. účtu: SK4411110000006611565008 UNCR SKBX

Bankové spojenie: UniCredit Bank SK, a. s.

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd. SRO, vložka č. 16267/V

(ďalej len **"zhotoviteľ")**

**Čl. I**

**PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť tento dodatok k Zmluve o dielo, predmetom ktorej je vykonanie diela - **oprava priestorov.**
2. Tento dodatok je uzatvorený v zmysle § 10a ods. (4) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Predmetom dodatku je zmena ceny plnenia za vykonanie diela, vzhľadom na skutočnosti, že po uzatvorení Zmluvy o dielo došlo k zmene okolností, ktoré majú vplyv na cenu plnenia, a ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy a na základe uvedených skutočností nie je možné požadovať plnenie v pôvodnej cene.

**Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení tohto dodatku č. 057/2015 k Z o D zo dňa 02. 02. 2015, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie opravy priestorov mení a doplňuje takto:**

V článku:

**Čl.I**

**PREDMET ZMLUVY**

sa dopĺňa bod 3., ktorý znie:

3) Po začatí realizácie opravy priestorov došlo počas realizácie prác k rozšíreniu objemu prác a do predmetu zmluvy sú zahrnuté i novovzniknuté práce na predmete výpožičky súvisiace s nepredvídateľnými prácami naviac. Rozsah týchto prác bude zaznamenaný v stavebnom denníku a je zrejmý z prílohy tohto dodatku, ktorým je krycí list rozpočtu. Z tohto titulu sa predmet zmluvy rozširuje v súlade s článkom III, bod 2.

V článku

**Čl. III**

**CENA ZA VYKONANIE DIELA**

sa mení časť článku ods.3:

Z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa Čl. III, bod 3) sa menia rozpočtové náklady viď. Príloha/krycí list rozpočtu:

Celková cena podľa bodu 1 Čl. III Zmluvy o dielo za vykonanie diela je nasledovná:

| | |
|---|---|
| Cena diela podľa základnej zmluvy bez DPH | 6 489,99 € |
| 20 % DPH | l 298,00 € |

| | |
|---|---|
| Cena diela podľa základnej zmluvy s DPH | **7 787,99 €** |

Slovom: Sedemtisícsedemstoosemdesiatsedem eura 99 centov.

Cena prác podľa dodatku/krycí list rozpočtu:

| | |
|---|---|
| Cena prác bez DPH | 1104,32 € |
| 20 % DPH | 220,86 € |
| Cena prác s DPH | **1 325,18 €** |
| **Celková cena diela:** | **9 113,17 €** |

**Slovom deväťtisícstotrinásť €, 17 centov.**

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1) Ostatné zmluvné dojednania sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti bezo zmien.
2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3) Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 47 a ods. l Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ so zverejnením obsahu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv súhlasí bez výhrad.
4) Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotovíteľ obdrží dve a objednávateľ dve vyhotovenia.
5) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha/krycí list rozpočtu-

Objednávateľ

V Levoči, dňa 17.02.2015

.....

Mgr. Vozárová Katarína
riaditeľka
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Zhotoviteľ

V Levoči, dňa 17.02.2015

.....

Mgr. Cirbus Tomáš
konateľ, riaditeľ
Stavebná prevádzkáreň s. r. o.

Stavebné prevádzkáreň s.r.o.
Probstnerova cesta č. 9
05401 LEVOČA